



त्रिवेणी गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: ९ संख्या: ६ प्रकाशन मिति: २०८२/०१/०२

भाग २

त्रिवेणी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पाको गाउँ कार्यपालिकाले बनाएको तपसिलमा लेखिए बमोजिमको निर्देशिका सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८१/११/०२

प्रमाणीकरण मिति: २०८१/११/२८

प्रस्तावना :

स्थानीय पूर्वाधार सेवालाई व्यवस्थित, दिगो तथा जलवायुमैत्री बनाउनुका साथै जोखिममा परेका महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग तथा विपन्न समुदायलाई स्थानीय स्तरमा श्रममा आधारित रोजगारी सृजना गरी सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धन गर्न तथा उनीहरूको सीप विकास गरी दिगो जीवनयापनमा सुधार ल्याउने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न एवम् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ उप दफा २ (छ) ले दिएको अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले सोही ऐनको दफा १०२ को उपदफा २ बमोजिम त्रिवेणी गाउँपालिकाले यो निर्देशिका बनाई लागू गरेको छ ।

परिच्छेद- १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो निर्देशिकाको नाम “स्थानीय पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१” रहेको छ ।

(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा-

- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
- (ख) “अनुगमन समिति” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सम्झनु पर्छ ।
- (ग) “आयोजना” भन्नाले यस स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृयाबाट प्राथमिकीकरण तथा छनौट भएका स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनालाई सम्झनु पर्छ ।
- (घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
- (ङ) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र यस निर्देशिका बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समितिलाई सम्झनु पर्छ ।
- (च) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।
- (छ) “निर्देशिका” भन्नाले स्थानीय पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ सम्झनु पर्छ ।
- (ज) “कार्यपालिका” भन्नाले गाउँ कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।
- (झ) “खरिद समिति” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएको खरिद समितिलाई सम्झनु पर्छ । उक्त समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्छ ।
- (ञ) “गाउँपालिका” भन्नाले त्रिवेणी गाउँपालिकालाई सम्झनु पर्छ ।
- (ट) “पदाधिकारी” भन्नाले कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ ।
- (ठ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

- (ड) “लक्षित वर्ग” भन्नाले स्थानीय रुपमा बसोबास गरिरहेका घरपरिवार मध्ये सरकारी, गैरसरकारी, निजी व्यापार व्यवसायमा संलग्न नभएका बेरोजगार वा विपन्न घरधुरीहरुबाट श्रम गर्नसक्ने उमेरको कम्तिमा एक जना सदस्यलाई सम्झनु पर्छ । जसको छनौट परिच्छेद ५ को दफा २० को उपदफा १, २, ३ र ४ बमोजिम भएको हुनेछ ।
- (ढ) “वडा” भन्नाले गाउँपालिका भित्रको वडा सम्झनु पर्छ ।
- (ण) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले वडाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
- (त) “वडा समिति” भन्नाले वडामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गठित वडा समिति सम्झनु पर्छ ।
- (थ) “विकास साभेदार” भन्नाले आयोजना सञ्चालनमा गाउँपालिकासँग नगद, जिन्सी एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विकास साभेदार निकाय तथा निजी क्षेत्र आदिलाई सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद- २

आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण

३. आयोजना छनौटको आधार तथा मापदण्ड : (१) यस निर्देशिकामा आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरणका निम्न सिमा निर्धारण गरिएको छ-

- (क) आयोजनाको छनौट गर्दा हरित, जलवायु उत्थानशील, समावेशी विकास, श्रममा आधारित तथा रोजगारी सृजना गर्ने,
- (ख) आयोजनाको दिगो तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निर्माण सामग्रीको अधिकतम प्रयोग तथा परिचालन हुने,
- (ग) आयोजना छनौट गर्दा जलवायु परिवर्तन संकटासन्न क्षेत्रका बासिन्दा तथा समुदायलाई जोखिमको प्रभाव कम गर्न मद्दत पुऱ्याउने,
- (घ) उत्पादनमूलक तथा समुदायको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने,
- (ङ) आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरी अनुकूलनका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
- (च) बहुउद्देश्यीय, कम लागत तथा बढि लाभ दिने र रोजगारी सृजना गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने ।

४. **बस्ती स्तरबाट आयोजनाको माग :** (१) समुदायमा रहेका अधिकांश महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति र पिछडिएको समुदायका गरिब घरपरिवारलाई अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन रोजगारी सृजना गर्नका लागि बस्तीस्तरमा श्रममा आधारित उत्पादनमूलक आयोजनाहरूको माग तथा छनौटका लागि वडा स्तरीय आयोजना छनौट समितिले ३ दिन अगावै सूचना सम्प्रेषण तथा अभिमुखीकरण स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

साथै वडा समितिले वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक/कर्मचारीहरू, वडा सदस्यहरूका साथै बस्ती स्तरमा गठन भएका महिला समूह, वन समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, सहकारी संस्थाहरूको परिचालन गरी बस्तीस्तरबाट प्रभावकारी तथा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गरी आयोजनाको माग तथा उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पर्नसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव, आयोजनाको दिगोपनाको प्रक्रिया, आयोजनाबाट लाभान्वित हुने व्यक्ति तथा समुदाय र आयोजनाको औचित्य माथि गहन छलफल गरी बस्ती स्तरीय आयोजनाको तर्जुमा गरी अनुमोदनका लागि बस्ती स्तरीय योजना तर्जुमा समितिले वडा कार्यालयमा पेश गर्नेछ । बस्ती स्तरमा योजनाको तर्जुमा गर्दा निम्न प्रकारका आयोजना छनौटमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ-

- (क) आयोजना श्रममा आधारित तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने,
 - (ख) समुदायमा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा रोजगारीमूलक स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना जस्तै: सडक, लिङ्ग रोड, पर्यटकीय पदमार्ग, कल्भर्ट, पुलपुलेसा, सिंचाई, पोखरी, बहुउद्देश्यीय जलश्रोत व्यवस्थापन प्रणाली, भण्डारण घर, शीत घर, सामुदायिक सेवा केन्द्र, नर्सरी विकास आदि,
 - (ग) जलवायु सङ्कटासन्न समुदायको समुत्थान तथा रोजगारीका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रण, भू-क्षय रोकथाम, जलाधार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित आयोजनाहरू,
 - (घ) जलवायु संकटासन्न समुदायका लागि श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने आयोजनाहरू- तरकारी खेती, जडिबुटी उत्पादन, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन, स्थानीय उत्पादनको सङ्कलन र बिक्री वितरण तथा साना तथा घरेलु उद्यम आदि ।
५. **वडा स्तरमा आयोजनाको तर्जुमा, छनौट, प्राथमिकीकरण तथा सिफारिस :** (१) स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम वडा समितिले स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सिमा तथा मार्गदर्शनको आधारमा वडाले बस्ती तथा टोलबाट प्राप्त भएका आयोजनाहरूलाई प्राप्त बजेटको सिमाको अधिनमा रही आयोजनाहरूको छनौट, तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गरे बमोजिमको ढाँचामा वडा स्तरीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्नेछ ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरणका लागि वडास्तरमा दिग्दर्शनको अनुसूची ११ मा दिइए बमोजिमको अङ्गभार सहितको आयोजना प्राथमिकीकरण विधिको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसरी पेश भएका आयोजनाहरूलाई उक्त समितिले प्राप्त बजेट तथा मार्गदर्शनका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नेछ । यसका अलवा बस्ती तथा वडाको हितका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू छुट भएको खण्डमा उक्त समितिले बजेटको सिमा, मार्गदर्शन र औचित्यका आधारमा थप गर्न सक्नेछ । बस्ती तथा वडाका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू वडामा प्राप्त बजेट सिलिडबाट गर्न नसकिने भएको खण्डमा गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघका साथै विकास साभेदार निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरी आयोजनाहरूको तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्नेछ ।

६. **गाउँपालिका स्तरमा बजेट तथा आयोजनाको तर्जुमा :** (१) स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिमको समितिले गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तय तथा प्राथमिकीकरण श्रोत तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेटको सिमा भित्र रही गर्नेछ । यसरी प्राथमिकीकरण गरेको आयोजनाहरू निम्न प्रकारका हुनेछन्-

- (क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुऱ्याउने,
- (ख) उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
- (ग) स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने, आम्दानी वृद्धि हुने तथा रोजगारी सृजना हुने,
- (घ) समुदायको अधिकतम सहभागिता, कम लागत लाग्ने तथा बढि लाभ दिने,
- (ङ) आयोजना सञ्चालन गर्दा अधिकतम स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गर्न सकिने,
- (च) जलवायु संकटासन्न समुदायका महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, पिछ्छडिएको समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
- (छ) दिगो तथा वातावरण संरक्षण र संकटासन्न समुदायको समुत्थान गर्न सघाउ पुऱ्याउने र
- (ज) स्थानीय स्तरमा आवश्यकता महशुस भएका श्रम केन्द्रित अन्य आयोजनाहरू ।

परिच्छेद- ३

आयोजनाको कार्यान्वयन

७. **आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन :** (१) गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अधिकतम लक्षित वर्गको सहभागिता गराउनुका साथै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षलाई सन्तुलन राखी दिगो विकासका लागि पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।

- (२) गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८१ तथा यसमा निहित वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम प्रभाव मूल्याङ्कन प्रश्नावली बमोजिम प्रत्येक आयोजनाको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक प्रभाव सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ-
- (क) आयोजना श्रममा आधारित तथा स्थानीय लक्षित समुदायका रोजगारी र जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने हुनुपर्ने,
- (ख) आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणमा उपयुक्त छ वा छैन ? यदि आयोजनाका लागि विनियोजित रकम प्रयाप्त छैन भने अन्य वैकल्पिक श्रोतहरु केहि छन् कि ?
- (ग) आयोजना सञ्चालन गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के-के छन् ? यदि नकारात्मक प्रभावहरु भएमा सो को सन्तुलन कायम राख्नका लागि अपनाइने उपायहरु के हुन सक्छन् ?
- (घ) आयोजना सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने वातावरणीय तथा जैविक प्रभावहरु के-के हुन सक्छन् ? यदि नकारात्मक प्रभावहरु भए सो को आँकलन तथा न्यूनीकरणका उपायहरु के-के हुन सक्छन् ?
- (ङ) आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय निर्माण सामग्री तथा स्रोत साधनहरुको उपलब्धताको अवस्था के कस्तो छ ?
- (च) आयोजनाको लागि चाहिने बाह्य निर्माण सामग्रीहरुको खरिद तथा ढुवानीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ वा सकिदैन ?
- (छ) आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संकटासन्न समुदायका व्यक्ति, लिङ्ग तथा जातजातिहरु लाभान्वित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यदि हुँदैनन् भने उनीहरुको सहभागिता कसरी गर्न सकिन्छ ?
- (ज) आयोजना कार्यान्वयन पश्चात जनस्तरमा जीविकोपार्जनमा अधिकतम सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन ?
- (झ) आयोजनाको दिगोपनका लागि स्थानीय स्तरमा कस्तो प्रतिवद्धता छ ?
- (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा आयोजना स्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी वस्तुस्थितिको यर्थात चित्रण प्राविधिक कर्मचारीबाट गर्नु पर्नेछ । साथै उल्लेखित विषय तथा बुँदाहरु उपर समुदायमा रहेका लक्षित वर्गसँग समेत व्यापक छलफल तथा विश्लेषण गरी उपयुक्त ठहर भएमा आयोजना सम्भाव्यता प्रतिवेदन सहित कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि गाउँपालिकाको योजना शाखाले सिफारिस गर्नु पर्नेछ भने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नु पर्नेछ ।

८. **खरिद विधि :** (१) गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खरिद विधिको छनौट तथा कार्यान्वयन प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियामवली, २०६४ बमोजिम गर्नु पर्नेछ । खरिद विधि छनौटका लागि यस निर्देशिकामा उल्लेखित चेकलिष्ट (अनुसूची ५) को प्रयोग गर्नुपर्नेछ । चेकलिष्टको तयार आयोजनाको लागत अनुमान तथा प्रकृत हेरी सम्बन्धित आयोजना हेर्ने प्राविधिकले तयार गर्ने, प्राविधिक शाखा प्रमुखले रुजु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
९. **आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार :** (१) आयोजनाको स्थानीय स्तरको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन उपयुक्त ठहर भएमा, उक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिनेछ । आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजना स्थलको भौगोलिक अवस्थिति, स्थानीय समुदाय तथा क्षेत्रको आर्थिक-सामाजिक अवस्थाका साथै वातावरणीय तथा जैविक अवस्थाको पहिचान तथा विस्तृतमा विश्लेषण गरेको हुनु पर्नेछ । विस्तृत प्रतिवेदन भन्नाले आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, लागत अनुमान, डिजाईन, नक्सा र संक्षिप्त विवरण समावेश भएको प्रतिवेदनलाई समेत बुझ्नु पर्दछ । आयोजनाको लागत अनुमान तथा प्रकृत हेरी सम्बन्धित आयोजना हेर्ने प्राविधिकले तयार गर्ने, प्राविधिक शाखा प्रमुखले रुजु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
१०. **आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार :** (१) आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा उक्त क्षेत्रको वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षमा पर्ने प्रभावको गहन रुपमा विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गाउँपालिकाको “संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८१” मा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । यसरी विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्दा, कुन-कुन क्षेत्र तथा पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ, सो को पहिचान गरी न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय तथा विधिहरुको व्यवस्थित प्रयोगको योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्न सक्ने बजेटको व्यवस्था लागत अनुमानमा नै खुलाउनु पर्नेछ साथै योजनाको विस्तृत रेखाङ्कन तथा क्रियाकलापहरु प्रष्ट हुनु पर्नेछ ।
- वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय लक्षित वर्ग तथा समुदायका साथै स्थानीयको सहभागिता र उनीहरूसँग व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी उनीहरुको सहमति तथा मञ्जुरीनामा लिनु पर्नेछ । समुदायको मञ्जुरीनामा प्राप्त भएपश्चात विस्तृत वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव विश्लेषण र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेश गरिनेछ । उक्त प्रतिवेदन गाउँपालिकाबाट स्वीकृत भएपश्चात मात्र आयोजनाको कार्यान्वयनका बाँकी प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइनेछ ।
११. **आयोजनाको सर्भे, ढाँचा, चित्र तथा लागत तयार :** (१) आयोजनाको सर्भे, ढाँचा, चित्र तथा लागत अनुमान तयार गर्न गाउँपालिकाले प्राविधिक कर्मचारीहरुको परिचालन गर्नेछ । यसका अलवा आयोजनाको सर्भे, ढाँचा, चित्र तथा लागत अनुमान तयारका लागि थप प्राविधिक सहयोग

चाहिने भएको खण्डमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि बाह्य विशेषज्ञ वा विज्ञको परिचालन गर्न सक्नेछ । लागत अनुमानमा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको परिणाम तथा स्पेसिफिकेशन दक्ष तथा अदक्ष कामदारको विवरण समेत समाविष्ट भएको हुनुपर्नेछ ।

(२) लाभग्राहीको सहभागिता सम्बन्धमा आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिकले विस्तृत लागत अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, गरिब, विपन्न तथा बेरोजगार घरधुरीको समावेश भएको आयोजनामा जनसहभागिता अनिवार्य नहुन सक्नेछ । लाभग्राहीबाट हुने सहभागिता भन्नाले आयोजना निर्माण पश्चात प्रत्यक्ष लाभ लिने घरधुरीबाट नगद, जिन्सी तथा श्रमको माध्यमबाट गरिने योगदानलाई बुझ्नु पर्नेछ ।

१२. आयोजनाको सर्भे : (१) आयोजनाको इन्जिनियरिङ सर्भेमा स्थानीय उपकरणहरु तथा कम खर्चिलो उपकरणहरु जस्तै एब्बी लेवल, टेप आदिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर, आयोजनाको किसिम तथा प्रकृति अनुसार हेभी तथा आधुनिक उपकरण जस्तै: टोटल स्टेशन, अटो लेभल आदिको समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसरी गरिने सर्भे कार्यमा स्थानीय समुदाय तथा जनप्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागिता भएको हुनु पर्नेछ ।

१३. आयोजनाको ढाँचा, चित्र तथा लागत अनुमान तयार : (१) गाउँपालिका स्थित प्राविधिक कर्मचारी तथा गाउँपालिकाले प्राविधिक सहयोग लिएका अन्य विशेषज्ञ वा विज्ञबाट आयोजनाको सर्भे पश्चात लागत अनुमान, ढाँचा तथा चित्र तयार गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको ढाँचा, चित्र र लागत अनुमान तयार गर्दा सामान्यतया ग्राफ पेपर, क्यालकुलेटर, रूलर, एक्सल शिटको प्रयोग गरिनेछ । आयोजनाको प्रकृति तथा किसिम हेरी प्रभावकारीताको लागि अन्य विभिन्न सफ्टवेयर तथा प्राविधिकहरु जस्तै SW Road, SW Irrigation, CBWSS आदिको प्रयोग प्राविधिक कर्मचारीले गर्न सक्नेछन् । आयोजनाको ढाँचा, चित्र र लागत अनुमान तयार गर्दा जिल्ला दररेट, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट स्वीकृत मापदण्ड र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ ।

१४. आयोजनाको स्वीकृति तथा सम्झौता : (१) आयोजनाको ढाँचा, चित्र तथा लागत अनुमान तयार पश्चात प्राविधिक कर्मचारीले स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । गाउँपालिकाबाट आयोजनाको ढाँचा, चित्र तथा लागत अनुमान स्वीकृत भए पश्चात आयोजनाको सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति र गाउँपालिका बिचमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुनेछ । गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बिचमा हुने सम्झौताको ढाँचा अनुसूची ३ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१५. आयोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी : (१) गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न देहायका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा परिचालन हुनेछ-

- इन्जिनियर

- सब-इन्जिनियर
 - साइट ईन्चार्ज
 - सुपरभाइजर तथा अन्य सहयोगी कर्मचारी ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्था गरिएका कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-
- (क) बस्ती तथा वडास्तरबाट श्रममा आधारित जलवायु उत्थानशील स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको आवश्यकता, औचित्य तथा माग गर्नका लागि लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई सचेतीकरण गर्ने,
 - (ख) स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना प्राथमिकीकरणका लागि वडा समिति तथा गाउँपालिका स्थित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई सहजीकरण गर्ने,
 - (ग) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने,
 - (घ) आयोजनाको सर्भे, रेखाङ्कन तथा लागत अनुमान तयार पार्ने,
 - (ङ) आयोजनाका लागि लाभग्राहीको छनौट, प्राथमिकीकरण गर्ने,
 - (च) उपभोक्ता समितिको गठन तथा परिचालन गर्ने,
 - (छ) ठेक्का व्यवस्थापन तथा गुणस्तर कायम राख्ने तथा बिल तयार गर्ने,
 - (छ) लाभग्राही तथा उपभोक्ता समितिलाई आयोजना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने,
 - (ज) आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता समिति तथा गाउँपालिका बिचमा सम्झौता गर्न सहयोग गर्ने,
 - (झ) आयोजना कार्यान्वयनका लागि समूह विभाजन, समूहगत निर्माण खण्डको व्यवस्थित वितरण गर्ने,
 - (ञ) आयोजनाका लागि चाहिने बाह्य निर्माण सामग्री र स्थानीय निर्माण सामग्रीको खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समिति र लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने,
 - (ट) आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न तथा निर्माण कार्य प्रभावकारी गराउन लाभग्राही तथा उपभोक्ता समितिको व्यवस्थित परिचालन गर्ने,
 - (ठ) आयोजनाको नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा रेखदेख गर्ने,
 - (ड) आयोजनाको संलग्न कामदारको हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने,
 - (ढ) आयोजना सूचना पाटीको व्यवस्थापन गर्ने,
 - (ण) आयोजनाको नापजाँच, गुणस्तर कायम राख्ने तथा बिल तयार गर्ने,
 - (त) लाभग्राही तथा उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने,
 - (थ) गाउँपालिकाबाट ज्याला रकम व्यक्तिगत खातामा र अन्य निर्माण तथा व्यवस्थापन रकम उपभोक्ता समितिको खातामा भुक्तानी गर्न सहजीकरण गर्ने,
 - (द) आयोजना निर्माणको बिच-बिचमा कार्यको समिक्षा तथा छलफल गर्ने,

- (ध) आयोजना स्थलमा अस्थायी शौचालय, खानेपानी, प्राथमिक उपचार आदिको व्यवस्थापन गराउने,
- (न) आयोजनामा संलग्न लाभग्राहीको बिमा तथा सुरक्षा सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने,
- (प) आयोजनाको लेखा परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई आदि सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने,
- (फ) आयोजनाको मर्मत सम्भार समितिको गठन तथा आयोजना हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने ।

- १६. आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन :** (१) सम्बन्धित स्थानीय तहले ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियामवली, २०६४ बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
- (२) ठेक्का सम्झौतामा निम्न दफाहरूलाई ठेक्काका लागि सूचना, शर्त तथा ठेक्का सम्झौतामा समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
 - (क) आयोजना स्थलमा अनिवार्य रूपमा आयोजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना पाटी अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा टाँस गर्नु पर्नेछ ।
 - (ख) निर्माण व्यवसायीले कामदारको ज्याला सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गर्नु पर्नेछ ।
 - (ग) लाभग्राहीको उपस्थितिमा सार्वजनिक परीक्षणको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ ।
 - (घ) कामदारको ज्याला जिल्ला दररेट वा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद- ४

आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन

- १७. आयोजनाको कार्यान्वयनको बजेट व्यवस्थापन :** (१) गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ र ६७ अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट बाँडफाँड गर्दा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास समितिले आयोजनाको लाभान्वित वर्ग, क्षेत्र, श्रममा आधारित रोजगारी, आयोजना कार्यान्वयन गर्दाको प्रभावकारीता र लाभान्वित संख्या, आयोजनाको दिगोपना, गाउँपालिकाको क्षेत्रगत योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना तथा आवधिक योजना आदिलाई मध्यनजर गरी गर्नु पर्नेछ ।
- १८. साभेदार संघ संस्था तथा व्यक्तिको अनुदान :** (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै विकास साभेदार संस्था, निकाय, व्यक्तिले निःशर्त रूपमा अनुदान सहयोग गरेमा गाउँपालिकाले उक्त अनुदान रकमलाई प्रचालित कानून बमोजिम आम्दानी बाँधी परिचालन तथा खर्च गर्नेछ । तर यस्ता प्रकारका आयोजनाहरू स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट प्राथमिकीकरण भएको हुनु पर्नेछ ।

- (२) कुनै विकास साभेदार संघसंस्था तथा व्यक्तिद्वारा गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा पनि यसै कार्यविधिले व्यवस्था गरे बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यान्वयन गरिएको स्थानीय आयोजनाको रेखदेख तथा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने दायित्व विकास साभेदार संस्था वा व्यक्ति तथा गाउँपालिका बिचमा हुने समझदारी पत्र अनुरूप हुनेछ । तर समझदारी पत्र यस कार्यविधिसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

१९. अन्य चन्दा, दान तथा सम्पत्तिको विवरण : गाउँपालिकालाई स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै संघ, संस्था तथा व्यक्तिबाट चन्दा, दान तथा सम्पत्ति दिएको खण्डमा उक्त नगद तथा जिन्सी प्रचलित कानून बमोजिम आम्दानी बाँधी परिचालन गर्नेछ ।

परिच्छेद- ५

आयोजनाको लाभग्राही पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरण र उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन

२०. लक्षित वर्ग तथा समुदायको पहिचान छनौट प्रक्रिया : (१) गाउँपालिकाले रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारहरूको सूची अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ ।
- (२) गाउँपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम सूचीमा रहेका घरपरिवारको सम्पन्नता स्तरीकरण गर्नेछ । यसरी गरेको सम्पन्नता स्तरीकरणलाई हरेक वर्ष अद्यावधिक गरी सोको अभिलेख व्यवस्थित राख्नेछ । गाउँपालिकाले घरपरिवारको सम्पन्नता स्तरीकरण अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमको फारामको प्रयोग गरी गर्नेछ । यो प्रक्रियाको नेतृत्व सम्बन्धित वडा कार्यालयले गर्नेछ । कामदारको संख्या विस्तृत लागत अनुमानमा तोके बमोजिमको हुनेछ ।
 - (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्पन्नता स्तरीकरण भएका घरधुरी मध्ये १८ देखि ५९ वर्षसम्मका श्रम गर्नसक्ने उमेरका ईच्छुक “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका घरधुरीहरूलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा लाभग्राहीको रूपमा छनौट गर्नु पर्नेछ ।
 - (४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रमका लागि योग्य घरधुरीको छनौट तथा प्राथमिकीकरणका आधार देहाय बमोजिम हुनेछन्-
 - (क) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि ईच्छुक भई वडा कार्यालय वा गाउँपालिकामा लिखित वा मौखिक आवेदन दिएको र बेरोजगारहरूको सूचीमा दर्ता कायम भएको,
 - (ख) घरपरिवारको सदस्य श्रम गर्नसक्ने उमेर १८ देखि ५९ वर्षसम्म भएको,
 - (ग) सम्बन्धित क्षेत्रको बासिन्दा तथा आयोजना स्थल पुग्न बढिमा १ घण्टा समय लाग्ने र बास बस्नु नपर्ने,
 - (घ) आफ्नो उत्पादनबाट बढिमा ३ महिनासम्म खाना पुग्ने अति जोखिम घरपरिवार,
 - (ङ) घरपरिवारमा अपाङ्गता, दीर्घ रोगी र एकल महिला भएका घरपरिवार,

- (च) घरपरिवारमा कुनै पनि समूह, सहकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा रोजगारी नभएको घरपरिवार,
- (छ) पिछडिएको जाति, समुदाय, तथा द्वन्द्व पिडित घरपरिवार र
- (ज) आयोजना सञ्चालनका लागि व्यक्तिगत जग्गा जमिन उपलब्ध गराउने घरपरिवार ।

२१. **लक्षित घरधुरी वा व्यक्तिको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता :** (१) दफा (२०) को उपदफा १, २ र ३ बमोजिम छनौट भएका घरधुरीका व्यक्तिहरूलाई अनुसूची १ बमोजिम विवरण संकलन गरी काममा संलग्न गरिनेछ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन भएको विवरणलाई व्यवस्थित सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले गर्नेछ । यसरी व्यवस्थित सूचना प्रणालीमा दर्ता गरी घरधुरी दर्ता नं. उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२२. **लक्षित घरधुरी वा व्यक्तिलाई परिचय-पत्र वितरण :** (१) व्यवस्थित सूचना प्रणालीमा भएको घरधुरी दर्ता नं. का आधारमा लक्षित घरधुरी वा व्यक्तिको परिचय-पत्र तयार हुनेछ । घरधुरीको परिचय-पत्र अनुसूची २ को ढाँचामा गाउँपालिकाले तयार गर्नेछ र क्रमशः पहिचान भएका घरधुरीलाई परिचय-पत्र वितरण गर्दै लगिनेछ ।

२३. **लक्षित घरधुरीका लाभग्राहीलाई आयोजनाका सम्बन्धमा निर्माण पूर्व तालिम :** (१) आयोजनाका लागि छनौट भई व्यवस्थित सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका व्यक्ति तथा घरधुरीहरूलाई आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलाप, विधि तथा पद्धतिका साथै समग्र प्रक्रियाका बारेमा देहाय बमोजिम अभिमुखीकरण गर्नु पर्नेछ-

- (क) आयोजना सञ्चालन गर्नुको लक्ष्य तथा उद्देश्य तथा औचित्य,
- (ख) आयोजना सञ्चालन गरिने क्षेत्र, ठाउँको विस्तृत रेखाङ्कनको जानकारी,
- (ग) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभान्वित वर्ग, जातजाति, समुदाय बारे जानकारी,
- (घ) आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने संरचना तथा आयोजनाको कुल लागत विवरण,
- (ङ) आयोजना कार्यान्वयन तथा परिचालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,
- (च) कामदार वा लाभान्वित वर्गको काम, कर्तव्य र अधिकार
- (छ) आयोजना व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित सूचना प्रणालीको जानकारी,
- (ज) आयोजनाको सहजीकरण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा परिचालन भएका कर्मचारीको जानकारी,
- (झ) आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएका हाते औजारहरू,
- (ञ) आयोजनामा संलग्न कामदारहरूको सुरक्षाका लागि वितरण गरिएका सेफ्टी उपकरण तथा सामग्रीहरू,

- (ट) आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको प्राथमिक उपचार र कामदारको बिमाको बारेमा जानकारी,
- (ठ) आयोजना खाता तथा बैठक पुस्तिकाको प्रयोग,
- (ड) कामदारको हाजिरी विवरणको अभिलेख व्यवस्थापन,
- (ढ) आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समूह विभाजन तथा समूहगत कार्यको बाँडफाँट विधि,
- (ण) आयोजना अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यको नाप जाँच र बिल तयार,
- (त) आयोजनाको लागि चाहिने स्थानीय सामग्रीको सङ्कलन तथा बाह्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया,
- (थ) आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनका लागि बैंक खाता सञ्चालन तथा कामदारको ज्याला भुक्तानीका लागि व्यक्तिगत बैंक खाता सञ्चालन,
- (द) आयोजनाको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया,
- (ध) आयोजनाका पारदर्शिताको लागि आयोजना सूचना पाटी, आयोजनाको समिक्षा, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र आयोजनाको लेखा परीक्षण,
- (न) आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनका लागि मर्मत सम्भार कोष व्यवस्थापन समितिको गठन तथा व्यवस्थापन,
- (प) आयोजनाको हस्तान्तरण,
- (फ) कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक समावेशीकरण ।

२४. **लाभग्राहीहरुलाई कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी :** आयोजनामा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको सुरक्षाका लागि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सुरक्षाका सामग्रीको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२५. **उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा:** उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँपालिकाको उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद- ७

आयोजनाको सुरक्षण व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन

२६. **लाभग्राहीको सामुहिक बिमा :** (१) स्थानीय सरकारले योजना तथा आयोजना कार्यमा संलग्न कामदारको हितलाई ध्यानमा राखी सामुहिक दुर्घटना बिमा गरेको हुनु पर्नेछ र सो बिमा सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राहीहरुलाई गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित बिमाको रकम आयोजनाको प्रकृति हेरी गाउँपालिकाले निर्धारण गर्नेछ ।

२७. लाभग्राहीको व्यक्तिगत सुरक्षा तथा सुरक्षाका सामग्री सम्बन्धमा : (१) लाभग्राहीको व्यक्तिगत सुरक्षा तथा सुरक्षाका सामग्री सम्बन्धमा निम्न बमोजिम हुनेछ-

- (क) गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई शारीरिक परिश्रम हुने काममा नलगाउने,
- (ख) १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई निर्माण कार्यमा संलग्न नगराउने,
- (ग) सहभागी कामदारहरुलाई सुरक्षाका आवश्यक उपायहरुबारे जानकारी गराउने,
- (घ) उपभोक्ता समूहलाई लैङ्गिक सचेतनाको ढङ्गले उपभोक्ता समिति सदस्य मनोनयन गर्न सहयोग गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई उनीहरुको उत्तरदायित्व बारे जानकारी गराउने,
- (ङ) आयोजना कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने र प्राविधिक सहयोगको साथै लैङ्गिक सचेतनाको ढङ्गले सामाजिक परिचालन गराउने,
- (च) उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने,
- (छ) सार्वजनिक लेखा परीक्षण सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समितिलाई सहयोग गर्ने,
- (झ) उपभोक्ता समूहलाई समयमा नगद उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा सम्पन्न भएका कामको प्रमाणीकरण गर्ने ।

२८. आयोजना स्थलमा प्राथमिक उपचार पद्धति : (१) आयोजना स्थलमा सामान्य चोटपटक र बिरामी उपचारका लागि न्यूनतम औषधी सहितको प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध गरेको हुनु पर्नेछ ।

२९. आयोजना स्थलमा खानेपानी तथा शौचालयको सरसफाई व्यवस्थापन : (१) आयोजना स्थलमा महिला तथा पुरुष कामदारका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ, साथै कामदारका लागि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

३०. आयोजना स्थलमा बालबालिकाको हेरचाह तथा व्यवस्थापन : (१) ६ महिनादेखि ३ वर्ष उमेरका बालबालिका भएका लाभग्राहीहरु आयोजना स्थलमा कामदारको रुपमा सहभागी भएमा बालबालिकाको उचित हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । हेरचाहमा संलग्न हुने व्यक्तिको पारिश्रमिकको व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । उक्त हेरचाह कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिको हकमा उमेर हद लागु हुनेछैन ।

परिच्छेद- ८

आयोजनाको अभिलेख व्यवस्थापन

३१. आयोजनाको बैठक पुस्तिका, बैंक खाता तथा हाजिरी अभिलेख किताब : (१) आयोजनाको बैठक पुस्तिकाको अभिलेख व्यवस्थापन देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (क) उपभोक्ता समितिको बैठक कम्तीमा १ महिनामा एक पटक बस्नेछ, र आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
- (ख) बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

- (ग) समितिको बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयहरु उतार गर्नका लागि समितिको आफ्नै बैठक पुस्तिका हुनेछ ।
- (२) आयोजनाको उपभोक्ता समितिको खाता गाउँपालिकाको कार्यालयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । समितिको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । खाता सञ्चालकहरु मध्ये कम्तिमा एकजना महिला हुनु पर्नेछ ।
- (३) आयोजनामा काम गर्ने दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुको हाजिरी गाउँपालिकाले तोकेको ढाँचामा दैनिक हाजिरी राख्नु पर्नेछ । उक्त हाजिरी उपभोक्ता समिति वा उक्त आयोजना स्थलमा खटिएको प्राविधिकले दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद- ९

आयोजनाको नाप जाँच, तथा कार्य सम्पन्न

३२. आयोजनाको पहिलो नाप जाँच तथा बिल तयार : (१) आयोजनाको कार्य प्रगति हेरी आयोजना कार्यान्वयन निकायको नियम भित्र रही तोकिएका प्राविधिक कर्मचारीबाट आयोजनाको कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि पहिलो नाप जाँच गरी आयोजनाको पहिलो बिल तयार गरिनेछ । यसरी बिल तयार गर्दा समूहगत परिमाण छुट्याई सोही बमोजिम कामदार तथा सामग्रीको भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
३३. आयोजनाको अन्तिम नाप जाँच तथा बिल तयार : (१) आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि अधिकार प्राप्त प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन, कार्यको जाँच तथा मूल्याङ्कन पश्चात कार्य सम्पन्न प्राविधिक प्रतिवेदन तथा अन्तिम बिल तयार गर्नेछ । यसरी तयार भएको बिलको आधारमा आयोजनाको कुल खर्च तयार पारी भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । प्राविधिकको कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बेगर अन्तिम भुक्तानी दिइने छैन ।

परिच्छेद- १०

आयोजनाको खरिद, दाखिला तथा भुक्तानी व्यवस्थापन

३४. आयोजना कार्यान्वयनमा चाहिने स्थानीय तथा बाह्य सामग्री खरिद : (१) आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, औजार तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ भित्र रही गाउँपालिकाले गर्नेछ ।
३५. खरिद गरिएका सामग्रीहरुको दाखिला तथा स्टोर व्यवस्थापन : (१) गाउँपालिका वा वडा कार्यालयले परिच्छेद १० को दफा ३४ (१) बमोजिम खरिद गरेका निर्माण सामग्रीहरुको उचित तवरले तथा नियमसङ्गत अभिलेख राखी आम्दानी बाध्नु पर्नेछ । तर आम्दानी बाँधी अभिलेख राख्दा सामग्रीको गुणस्तर तथा परिमाणको प्राविधिक कर्मचारीले वा तोकिएको व्यक्तिबाट

सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार चेकजाँच गराएर मात्र गर्नु पर्नेछ । अन्यथा सामग्रीको दाखिला नगरी पुनः सप्लायर्सलाई फिर्ता पठाइनेछ । दाखिला नगरी कुनै पनि निर्माण सामग्रीको वितरण वा खर्च गर्न पाइने छैन ।

३७. **सामग्रीको खरिद, ढुवानी तथा भण्डारण व्यवस्थापन :** (१) गाउँपालिकाले परियोजना वा आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, औजार तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को अधिनभित्र रही गर्नेछ । यसरी प्राप्त बाह्य निर्माण सामग्रीहरु प्राप्त भएपछि मूल सडकदेखि आयोजना स्थलसम्म सामग्री ढुवानी, भण्डारण तथा प्रयोग उपभोक्ता समितिले लागत अनुमानमा आधारित भई गर्नु पर्नेछ ।
- (२) स्टोरमा दाखिला भई प्रयोग नभएका सामग्रीहरु उपभोक्ता समितिले आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न पश्चात सम्बन्धित गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
३८. **सामग्री खरिदको रकम भुक्तानी प्रक्रिया :** (१) खरिद भएका सामग्रीहरुको भुक्तानी गर्नु पूर्व सामग्रीको गुणस्तर वा परिमाण ठीक भए, नभएको यकिन गरी बिलको आधारमा बैंकमार्फत गर्नु पर्नेछ ।
३९. **कामदार वा लाभग्राहीको बैंक खाता सञ्चालन :** (१) आयोजनामा काम गर्ने दक्ष तथा अदक्ष कामदारको ज्याला भुक्तानी बैंक मार्फत निजको व्यक्तिगत बैंक खातामा गर्नु पर्नेछ । कामदारलाई पायक पर्ने बैंकमा बैंकमा खाता खोल्नको लागि अभिप्रेरित तथा सहजीकरण गाउँपालिका वा वडा कार्यालयबाट गर्नु पर्नेछ ।
४०. **कामदार वा लाभग्राहीको पारिश्रमिक भुक्तानी प्रक्रिया :** (१) आयोजनामा काम गर्ने दक्ष तथा अदक्ष कामदारले बैंक खाता सञ्चालनको विवरण गाउँपालिका वा वडा वा उपभोक्ता समितिबाट खटिएका कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ । कामदारको बैंक खाताको विवरण गाउँपालिकाले सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । कामदारको ज्याला रकम भुक्तानी बैंक मार्फत निजको व्यक्तिगत बैंक खातामा गर्नु गाउँपालिकाको दायित्व हुनेछ । बैंक खाता बेगर कामदारलाई कुनै पनि नगद भुक्तानी गरिने छैन ।
४१. **हाते औजार र सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन :** (१) आयोजनाको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक हाते औजार र व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरु गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद- ११

आयोजनाको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता व्यवस्थापन

४२. **आयोजना सम्झौता :** (१) तोकिएको समय अवधिभित्र आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बीच गाउँपालिकाले तोकेको ढाँचा अनुसार सम्झौता गर्नु पर्नेछ । गाउँपालिका तथा उपभोक्ता समिति बीच हुने सम्झौता तथा लाभग्राहीको सहभागिता अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ ।

४३. **आयोजना सूचना पाटीको व्यवस्थापन :** (१) आयोजनाको लागत विवरण सर्वसाधारण तथा सरेकारवालाहरुको जानकारीका लागि स्पष्ट देखिने गरी आयोजना स्थलमा आयोजना सूचना पाटी राख्नु पर्नेछ । गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने सामुदायिक पूर्वाधार विकासका आयोजनाको लागि अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा सूचना पाटी तयार गरी टाँस गरिनेछ ।
४४. **आयोजनाको समिक्षा कार्यक्रम :** (१) आयोजना कार्यान्वयनको गुणस्तर कायम गर्नका लागि गाउँपालिकाले संयुक्त अनुगमन गरी कामको गुणस्तर तथा कार्य प्रगतिको समिक्षा गरी कमि कमजोरी भएमा सुधार गर्नु पर्नेछ ।
४५. **आयोजनाको लेखा परीक्षण :** (१) आयोजना सम्पन्न भएपश्चात आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ३ महिनाको समयभित्र नेपाल सरकारले तोकेको रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकबाट आयोजनाको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ । यसरी सम्पन्न गरिएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सञ्चालक वा उपभोक्ता समितिले वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । तर गाउँपालिका भित्र सम्पन्न हुने कुनैपनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात सोको लेखा परीक्षण गराउने दायित्व गाउँपालिकाको हुनेछ ।
४६. **आयोजनाको सार्वजनिक लेखा परीक्षण :** (१) आयोजना सम्पन्न भएपश्चात गाउँपालिकाको प्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरेकारवाला, आयोजनाका लाभग्राही तथा कामदारको रोहबरमा आयोजनाको आम्दानी, खर्च तथा प्रगतिको सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक लेखा परीक्षण वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाको सहयोग तथा सहजीकरणमा उपभोक्ता समितिले आयोजना सम्पन्न भएको अन्त्यमा गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको वास्तविक आम्दानी (नगद तथा जिन्सी) को खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक स्थलमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ ।
४७. **आयोजना सम्बन्धी गुनासो तथा सुझाव :** आयोजना सम्बन्धी कुनै गुनासो तथा सुझाव भएमा यस गाउँपालिकाको “गुनासो सम्बोधन तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१” बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद- १२

आयोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

४८. **अनुगमन :** (१) राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनका अनुसार “अनुगमन” भन्नाले नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए, नभएको वा अपेक्षित नतिजा हाँसिल भए, नभएको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले तोकेको व्यक्ति वा संस्थाबाट निरन्तर वा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यलाई बुझिन्छ । विशेष गरी अनुगमनले निम्न लिखित विषयमा सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्दछ-

- (क) आयोजनाको दस्तावेज तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिका बमोजिम स्रोत साधनको प्राप्ति तथा प्रयोग र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भएको छ/छैन ? कार्यान्वयन क्षमता के-कस्तो छ ?
- (ख) कार्यान्वयनमा के-कस्ता समस्या र बाधा व्यवधानहरू देखिएका छन् र तिनको समाधानका निम्ति के-कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ? र
- (ग) अपेक्षित प्रतिफलहरू समयमै र लागत प्रभावकारी रूपमा हाँसिल भएका छन्/छैनन् ?

४९. मूल्याङ्कन : (१) मूल्याङ्कन भन्नाले कार्यान्वयन चरणमा रहेका वा सम्पन्न भएका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, दिगोपना तथा प्रभावहरूको सम्बन्धमा लैङ्गिकता तथा समताका दृष्टिले समेत आन्तरिक वा बाह्य मूल्याङ्कनकर्ताबाट उद्देश्यपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले गरिएको कार्यलाई जनाउँछ ।

- (२) योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका सबल तथा दुर्बल पक्षहरूबाट पाठ सिक्ने भावी योजना, नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्नु तथा सम्बन्धित निकाय/पदाधिकारीलाई त्यस्ता योजना, नीति, कार्यक्रम/आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउनु मूल्याङ्कनको उद्देश्य हो ।

५०. आयोजनाको अनुगमन गर्ने निकाय तथा व्यक्ति : (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफैँद्वारा सञ्चालित वा सो क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संघ/संस्था, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समिति लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघ/संस्थाहरूद्वारा गाउँपालिकासँगको समन्वयमा रही सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

- (२) अनुगमन तथा प्राप्त नतिजाको मापन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुने र स्थानीय आवधिक योजनाको प्रभाव, असर, प्रतिफलको नतिजा मापन तथा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रक्रिया अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
- (३) योजना अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गाउँपालिकाले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको गठन एवम् परिचालन गर्नेछ । यसरी गाउँपालिका भित्र सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ अनुसार उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा देहाय बमोजिमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ-

(क) उपाध्यक्ष

संयोजक

(ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सदस्य

- (ग) गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य मध्ये कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी अध्यक्षले तोकेको दुई जना सदस्य सदस्य
- (घ) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित शाखा प्रमुख सदस्य
- (ङ) पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी सदस्य
- (च) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित शाखा प्रमुख (योजना शाखा) सदस्य-सचिव

पुनश्च: आवश्यकता अनुसार अनुगमन समितिले कार्यपालिकाका अन्य सदस्य तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

५१. अनुगमनको क्षेत्र : (१) आयोजना र कार्यक्रम तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न, गराउन व्यक्ति, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तर, परिमाण सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकाले निम्न प्रकारका कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ-

- (क) गाउँपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रम वा आयोजनाहरू,
- (ख) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत साधन मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरू र
- (ग) गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र गैरसरकारी संस्था मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरू ।

५२. आयोजनाको अनुगमनका चरण : (१) राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७५ ले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित कुनै पनि कार्यक्रम/आयोजनाको पहिचानको चरणदेखि कार्यान्वयन सम्पन्न भई सञ्चालन अवधिमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गरिरहनु पर्छ भनी निर्देशित गरेको छ । यसरी विभिन्न चरणमा गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएका नतिजा, सुझाव तथा सल्लाहलाई पृष्ठपोषणको रूपमा लिई आवश्यकता अनुरूप सुधार गर्दै जानु पर्छ ।

(२) कार्यक्रम/आयोजनाका विभिन्न समयावधिमा गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तिनका प्रकारलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ-

तालिका- १

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका प्रकार	उद्देश्य
१. निरन्तर अनुगमन	कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन चरणमा लगानी, क्रियाकलाप, प्रक्रिया र प्रतिफल सूचकहरूको आधारमा कार्यसम्पादन भए, नभएको निर्धारण गर्न ।
२. दिगोपना अनुगमन	कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन चरण सम्पन्न भएपछि उक्त कार्यक्रम/आयोजनाको निर्धारित आयुसम्म निरन्तर सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा मर्मतसम्भार निश्चित गर्न ।

३. पूर्व मूल्याङ्कन (Ex-ante)	- कार्यक्रम/आयोजनाको आवश्यकता तथा सुनिश्चितता निर्धारण गर्न, - कार्यक्रम/आयोजनाको पूर्ण विवरण स्पष्ट गर्न र सूचकहरू निर्धारण गर्न ।
४. चालु मूल्याङ्कन (On-going)	- कार्यक्रम/आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्न, - पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्न वा सञ्चालन ढाँचामा आवश्यक परिवर्तन गर्न ।
५ अन्तिम मूल्याङ्कन (Terminal)	कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न र कार्यक्रम/आयोजना सम्पन्न भएपछि थप कार्य (Follow-up) आवश्यक रहेको वा नरहेको निक्यौल गर्न ।
६. प्रभाव मूल्याङ्कन (Ex-post)	- कार्यक्रम/आयोजनाको प्रभाव र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्न, - भविष्यमा कार्यक्रम/आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सुधार गर्नका लागि सिकाई र सुझावहरू प्राप्त गर्न ।
७. निरन्तर पृष्ठपोषण	विभिन्न चरणमा गरिने अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई उचित समयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

५३. आयोजनाको अनुगमन विधि तथा पद्धति: (१) स्थानीय स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रम/आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउनका लागि योजना तहदेखि कार्य सम्पन्न पश्चात पनि कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । यसरी आवधिक कार्यक्रम/आयोजनाको गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन देहायमा उल्लिखित औजार तथा विधि उपयोग गरी गर्न सकिन्छ-

- (क) स्थलगत अनुगमन,
- (ख) फोटो अनुगमन (निर्माण पूर्व, निर्माणधीन र निर्माण सम्पन्न पछिको अवस्था),
- (ग) कार्ययोजना (लक्ष्य) र प्रगति बीच तुलना,
- (घ) नागरिक निगरानी तथा अनुगमन,
- (ङ) नतिजामा आधारित ढाँचा अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा,
- (च) नतिजामूलक ढाँचा अनुसार सहभागितामूलक मध्यावधि मूल्याङ्कन (तेश्रो पक्षबाट),
- (छ) नतिजामूलक ढाँचा अनुसार सहभागितामूलक अन्तिम मूल्याङ्कन (तेश्रो पक्षबाट) ।

५४. अनुगमनको प्रतिवेदन, अनुगमन चेकलिस्ट तथा पेश गर्ने निकाय र व्यक्ति : (१) नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अनुसार नतिजा खाकाको उपयोग गरी प्रस्तावित सूचक अनुसार हाँसिल हुनुपर्ने लक्ष्य हाँसिल भए, नभएको लेखाजोखा गर्नुपर्दछ । अनुगमन गर्दा योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, प्रतिफल र कार्यक्रम समेत सबै तहमा गरिनु पर्दछ । यसका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो आवश्यकता र उपलब्ध सूचना तथा विवरणका आधारमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी अवलम्बन गर्न सक्दछ । साथै गाउँपालिकाको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध सूचना र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय अभियानसँग सम्बन्धित विषयहरूको

प्रतिवेदन त्रैमासिक, वार्षिक र आवधिक रूपमा नेपाल सरकारले ढाँचा निर्धारण गरेको अवस्थामा तोकिएको ढाँचा बमोजिम र समयतालिका अनुसार गर्नु पर्दछ ।

- (२) अनुगमन गर्न जाँदा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०८१ मा उल्लेखित अनुगमन चेकलिस्ट तथा अनुगमन प्रतिवेदनका लागि गाउँपालिकाले तोके बमोजिमको प्रतिवेदनको ढाँचा प्रयोग गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनले तोके अनुसार अनुगमन प्रतिवेदन प्रणालीको संक्षिप्त ढाँचा तलको तालिकामा देखाइएको छ-

तालिका- २

अनुगमन प्रतिवेदनको विवरण	प्रतिवेदन पेश गर्ने निकाय	प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने निकाय	समय
● कार्यक्रम तथा आयोजनाको नियमित अनुगमन प्रतिवेदन	सम्बन्धित कर्मचारी, शाखा वा इकाई	कार्यपालिका	नियमित
● आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया अनुगमन र उपलब्धी मापन प्रतिवेदन ● गैर सरकारी सङ्घ/संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघ/संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन	अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति (उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समिति)	कार्यपालिका	मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक
● प्रदेश सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय	वार्षिक

परिच्छेद- १४

आयोजनाको दिगोपनको व्यवस्थापन

५५. **आयोजना हस्तान्तरण :** (१) स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समाप्ति पश्चात, आयोजना सञ्चालन, दिगोपना तथा सबै वर्ग, जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचको सुनिश्चितता हुनेगरी आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरू मध्येबाट सो आयोजनाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारको लागि संरक्षण समिति गठन गरी सो समिति वा उपभोक्ता समिति लाई पूर्वाधार आयोजनाको हस्तान्तरणको प्रमाण-पत्र दिनु पर्नेछ । यसरी आयोजना हस्तान्तरण गर्दा गाउँपालिका, वडा कार्यालय र उपभोक्ता वा संरक्षण समितिको भूमिका तपसिल बमोजिम हुनु पर्दछ-

- (२) गाउँपालिकाको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (क) उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिसँग आयोजनाको शुरुवाती चरण देखि छलफल गरी आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने,

- (ख) उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिलाई आयोजनाको दिगोपनाको लागि मर्मत सम्भार कोष स्थापना तथा परिचालनमा सहजीकरण गर्ने,
 - (ग) उपभोक्ता वा संरक्षण समितिको क्षमताले मात्र आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नसक्ने अवस्था नभएमा आवश्यक सहयोग गर्ने,
 - (घ) निर्माण व्यावसायी मार्फत सञ्चालन भएका आयोजना न्यून गुणस्तरको कारणले आंशिक वा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने,
 - (ङ) आयोजनाको समय-समयमा अनुगमन गरी उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने,
 - (च) आयोजनाको प्रकृति अनुसार सम्भव भएसम्म बिमाको लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
 - (छ) विपद् परी आयोजना मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएमा आयोजना मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
- (३) वडा कार्यालयको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ-
- (क) उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिसँग आयोजनाको शुरुवाती चरण देखि छलफल गरी आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने,
 - (ख) उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिलाई आयोजनाको दिगोपनाको लागि मर्मत सम्भार कोष स्थापना तथा परिचालनमा सहजीकरण गर्ने,
 - (ग) उपभोक्ता वा संरक्षण समितिको क्षमताले मात्र आयोजनाको मर्मत संभार गर्नसक्ने अवस्था नभएमा आवश्यक सहयोग गर्ने,
 - (घ) निर्माण व्यवसायी मार्फत सञ्चालन भएका आयोजना न्यून गुणस्तरको कारणले आंशिक वा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सहजीकरण गर्ने,
 - (ङ) आयोजनाको समय-समयमा अनुगमन गरी उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने,
 - (च) आयोजनाको प्रकृति अनुसार सम्भव भएसम्म बिमाको लागि सहजीकरण गर्ने,
 - (छ) विपद् परी आयोजना मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएमा आयोजना मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सहजीकरण गर्ने ।
४. उपभोक्ता समितिको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ-
- (क) आयोजनाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 - (ख) आयोजनाको मर्मत सम्भारको लागि पूर्ण जिम्मेवार हुने,
 - (ग) मर्मत सम्भार कोष स्थापना तथा परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

- (घ) उपभोक्ता समितिको क्षमताले आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र आयोजना मर्मत सम्भारको लागि गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट सहयोग लिने,
- (ङ) आयोजनाको प्रकृति अनुसार सम्भव भएसम्म पूर्वाधार आयोजनाको बिमा गर्ने,
- (च) मर्मत सम्भार कोषको प्रचलित कानून अनुसार लेखा परीक्षण गराउने,
- (छ) पूर्वाधार आयोजना मर्मत सम्भार कार्यविधिमा भएको प्रावधान अनुसार अन्य कार्य गर्ने ।

५६. आयोजना मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन र परिचालन : (१)

पूर्वाधार आयोजनाहरूको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था विश्लेषण तथा प्राथमिकीकरण गरी मर्मत सम्भार कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, गराउन यस गाउँपालिकाले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्थानीय पूर्वाधार आयोजना मर्मत सम्भार कोष व्यवस्थापन समितिको गठन तथा परिचालन गर्नु पर्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालनलाई बढी प्रभावकारी र भरपर्दो ढङ्गले सञ्चालन गर्न उक्त समितिमा देहाय बमोजिमको पदाधिकारीहरू रहनेछन्-

- | | |
|--|--------------|
| (क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष | - संयोजक |
| (ख) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष | - सह-संयोजक |
| (ग) कार्यपालिकाले तोकेको दलित महिला सहित २ जना सदस्य | - सदस्य |
| (घ) कार्यपालिकाले तोकेको महिला सदस्य | - सदस्य |
| (ङ) पूर्वाधार विकास समिति संयोजक | - सदस्य |
| (च) योजना अनुगमन शाखा प्रमुख | - सदस्य |
| (छ) आर्थिक विकास समिति संयोजक | - सदस्य |
| (ज) सामाजिक विकास समिति संयोजक | - सदस्य |
| (झ) पूर्वाधार शाखा प्रमुख | - सदस्य |
| (ञ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | - सदस्य-सचिव |

५७. मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका सम्बन्धी मर्मत सम्भार समितिलाई

अभिमुखीकरण : (१) यसरी गठन गरिएको मर्मत सम्भार समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसरी समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दा विशेष गरी तपसिलका विषयहरूलाई ध्यानमा राखी अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नु पर्दछ-

- (क) पूर्वाधार आयोजनाको योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै यस कार्यविधि बमोजिम मर्मत सम्भार सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

- (ख) मर्मत सम्भार सम्बन्धी सम्झौता-पत्रमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समितिहरूलाई अभिमुखीकरण गरी मर्मत सम्भार सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गर्न उपभोक्ता वा संरक्षण समितिको क्षमतामा अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) पूर्वाधार आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख गर्ने कार्यका लागि आयोजनाको प्रकृति अनुसार उपभोक्ता समितिले आयोजना कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै मर्मत सम्भार कार्यकर्ता छनौट गर्नु पर्नेछ ।
- (घ) छनौट भएका मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्न सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुनुपूर्व प्रारम्भिक तालिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

५८. आयोजना मर्मत सम्भार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार गठित मर्मत सम्भार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (क) समितिले गाउँपालिका मातहतमा रहेका दफा ६ बमोजिम वडा कार्यालयबाट मर्मत सम्भारको लागि पेश भएका स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाहरूको विवरण स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ को अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पहिलो चौमासिक भित्र अद्यावधिक गरी सम्भव भएसम्म भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी स्थान र अवस्था सहित नक्साङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
- (ख) पूर्वाधार आयोजनाहरूको विवरण अभिलेखीकरण गर्दा देहायको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ-
 - (अ) जनश्रमदान र सहयोगी निकायबाट निर्माण भएका आयोजनाहरू,
 - (आ) कम्तिमा ५ वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मका निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरू ।

तर ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुल तथा भवन, सिंचाई लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरूको हकमा चालू अवस्थाका वा आंशिक मर्मत गर्दा सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा रहेका आयोजना पुरानो भए पनि अभिलेखीकरण गरिनेछ ।

- (ग) समितिले गाउँपालिका मातहतका पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था विश्लेषण गरी सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउनेछ । विषयगत समितिले आफ्नो विषयगत क्षेत्र भित्रका योजनाहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा नक्साङ्कनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ ।
- (घ) कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको लागि निश्चित मापदण्डहरू निर्धारण गरी त्यस्तो

मापदण्डको आधारमा समितिले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी विषयगत समितिमा पठाउनेछ ।

- (ड) स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम समितिबाट पेश भएका पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित विषयगत समितिले अध्ययन गरी वार्षिक रुपमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्राथमिकता सहितको विवरण कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नेछ ।
- (च) कार्यपालिकाले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आयोजनाहरू छनौट गर्दा सम्बन्धित विषयगत समितिले मर्मत सम्भारको लागि प्राथमिकता सहित पेश गरेका आयोजनाहरूलाई आधार मानी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ ।
- (छ) उल्लिखित दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विपद् परी प्राथमिकता सूचीमा रहेको भन्दा अन्य आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया अनुसार आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार कार्य गर्नु पर्नेछ ।
- (ज) विपद्को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा गाउँपालिकाले पूर्वाधार आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
- (झ) निर्माण व्यावसायी मार्फत निर्माण गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू न्यून गुणस्तरको निर्माणको कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालन अवस्थामा नरहेको भएमा कार्यपालिकाले निश्चित अवधिसम्मको लागि त्यस्ता आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार वा पुनः निर्माण कार्य सो आयोजनाको निर्माण गर्ने निर्माण व्यावसायीबाट नै खर्च व्यहोर्ने गरी आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
- (ञ) निर्माण व्यावसायी मार्फत निर्माण गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू न्यून गुणस्तरको कारण बाहेक अन्य कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालन अवस्थामा नरहेको खण्डमा कार्यपालिकाले त्यस्ता आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार वा पुनः निर्माणको लागि आवश्यक तथा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (ट) पुराना वा जिर्ण अवस्थाका पूर्वाधार आयोजनाहरू मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएमा पहिलो पटकको लागि मर्मत सम्भार कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरिने छैन । यस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार कार्य नयाँ योजना सञ्चालन प्रक्रिया अनुसार हुनेछ ।

५९. आयोजना मर्मत सम्भार कोष स्थापना, परिचालन तथा भुक्तानी प्रक्रिया : (१) स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार आयोजना मर्मत सम्भार कोष स्थापना, परिचालन तथा भुक्तानी प्रक्रिया कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

- (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यविधि बमोजिम गाउँपालिका स्तरबाट सम्पन्न पूर्वाधार आयोजनाहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्नको लागि आवश्यक श्रोतको सङ्कलन तथा परिचालन गर्न गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति वा संरक्षण समिति स्तरमा गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै मर्मत सम्भार कोष रहनेछन् ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिम गाउँपालिका स्तरको कोषमा रहने रकमको सङ्कलन तथा सो रकमको परिचालनका लागि गाउँपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषको खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थामा एक छुट्टै खाता खोली राख्नु पर्नेछ ।
- (४) कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद- १५

खर्चमा बन्देज

६०. **आयोजना अन्तर्गत खर्च गर्न बन्देज गरिएको क्रियाकलापहरू :** (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सदुपयोगका लागि सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका शीर्षक बाहेक अन्य शीर्षकहरूमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

उपदफा (१) बमोजिम यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि कोषको रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन-

- (क) नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गर्न,
- (ख) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई नियमित रुपमा तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन,
- (ग) कुनै पनि किसिमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन,
- (घ) कुनै किसिमको गोष्ठी, अन्तर्क्रिया वा सेमिनारमा भाग लिन वा सञ्चालन गर्न । तर पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी सीप अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन लाग्ने खर्चको लागि यस बुँदाले बाधा पार्ने छैन ।

परिच्छेद- १६

विविध

६१. **लैङ्गिक समानता, समावेशीता र लाभग्राहीप्रतिको जवाफदेहिता :** (१) नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगर्ने प्रतिबद्धता सहित नागरिकलाई समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी नेपाल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीकरणलाई कानूनी रुपमा स्वीकार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

सोही सन्दर्भमा संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय पूर्वाधार विकासमा महिला र पुरुष दुवैको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने हुँदा स्थानीय पूर्वाधार योजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा लैङ्गिक समानता तथा महिला, पुरुष लगायत उपेक्षित वर्गहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ । प्रथमतः आयोजनामा महिला सहभागिता बढाउने र आयोजनाको विकासमा महिलाको हितलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिनेछ । लैङ्गिक समानता र समावेशीताको लागि निम्न कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ-

- (क) आयोजनामा महिला, पुरुष र सामाजिक रुपमा उपेक्षित वर्गबाट हुनसक्ने श्रमको किसिम, परिणाम, साधन र फाइदामा पहुँच सम्बन्धी विश्लेषण गर्ने,
 - (ख) आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिला, पुरुष र सामाजिक रुपमा उपेक्षित वर्गको सहभागिता र संलग्नता बढाउने,
 - (ग) महिला, पुरुष र सामाजिक रुपमा उपेक्षित वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि गरी आयोजनाबाट हुने फाइदाको बारेमा जनचेतना बढाउने प्रशिक्षण दिने, सूचनामा पहुँच बढाउने र सामाजिक समझदारी बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 - (घ) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली लागू गर्ने,
 - (ङ) सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला तथा अन्य उपेक्षित वर्ग तथा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
 - (च) समावेशी तथा सहभागितात्मक योजना, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू सुनिश्चित गर्ने ।
- (२) त्यसैगरी लाभग्राहीप्रतिको जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुशासन प्रवर्द्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार जवाफदेहिता प्रवर्द्धनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्दछ-
- (क) नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने जस्तै: फ्लेक्स, योजना सूचना बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, मोबाईल एप्स आदिलाई स्थानीय र सरल भाषामा तयार गर्ने र कार्य स्थलमा नागरिकको पहुँच हुने स्थानमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्ने व्यवस्था गर्ने,
 - (ख) गुनासो सुनुवाई तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने । जसका लागि सुभाष पेटीका तथा टोल फ्रि नम्बरको समेत व्यवस्था गरी समुदायलाई सो सम्बन्धी जानकारी दिने,
 - (ग) स्थानीय तहमा जनउत्तरदायित्व वृद्धि गरी सदाचार र अनुशासनमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, गर्न लगाउने । त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धन समितिको व्यवस्था समेत गरी त्यस्तो समितिले तत्सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्ने,

- (घ) गाउँपालिकाले सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण ढाँचा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
- (ङ) सार्वजनिक सुनुवाईमा लक्षित र सम्बन्धित वर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गर्ने ।

अनुसूची २
(निर्देशिकाको दफा २२ सँग सम्बन्धित)

कामदार परिचय-पत्रको नमूना

जानकारी: ● कामदार-पत्र भएका घरधुरीका सदस्यहरूले मात्र स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यमा सहभागी हुन पाउनेछन् । ● कामदार परिचय-पत्रमा उल्लेख भएको घरपरिवारबाट १ सदस्य मात्र कुनै दिनको काममा सहभागी हुन पाउनेछन् । ● उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको निर्माण कार्यहरू मेसिनको प्रयोगबाट नभई श्रमको प्रयोगबाट मात्र हुनेछन् । ● समान प्रकारको कार्यका लागि महिला तथा पुरुषको ज्याला समान हुनेछ । ● ज्यालाको भुक्तानी कामको परिमाणका आधारमा नाप जाँच गरी हुनेछ । ● हरेक कामदारले आफ्नो पायक पर्ने नजिकको बैंकमा खाता खोली सो को जानकारी गाउँपालिका पूर्वाधार शाखालाई दिनु पर्नेछ । ● कामदारको ज्याला रकम भुक्तानी बैंक मार्फत हुनेछ । ● यो कामदार पत्र मिति देखि सम्मका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यमा मात्र प्रयोग हुनेछ ।	कामदार परिचय-पत्र नम्बर:  त्रिवेणी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय जुगार, रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ अन्तर्गत वितरण कामदार परिचय-पत्र कामदारको पासपोर्ट साईजको फोटो प्रमाणित गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षर तथा कार्यालयको छाप यो कार्ड हराएमा वा नासिएमा कामदार वा निजको परिवारका सदस्यले तुरुन्त गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखामा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
--	--

कामदार परिचय पत्र नम्बर: <u>कामदार परिचय-पत्रको अवधि</u> देखि सम्म <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">घरधुरी प्रनिनिधिको नाम:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>बुबा/आमाको नाम:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नागरिकता प्रमाण/मतदाता परिचय-पत्र/गरिब घरधुरी प्राथमिकीकरण परिचय-पत्र</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जन्म मिति:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>लिङ्ग:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ठेगाना</td> </tr> <tr> <td>गाउँपालिका:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>वडा नम्बर:</td> <td></td> </tr> </table>	घरधुरी प्रनिनिधिको नाम:		बुबा/आमाको नाम:		नागरिकता प्रमाण/मतदाता परिचय-पत्र/गरिब घरधुरी प्राथमिकीकरण परिचय-पत्र		जन्म मिति:		लिङ्ग:		ठेगाना		गाउँपालिका:		वडा नम्बर:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">कामका लागि योग्य घरधुरी सदस्यहरूको विवरण</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">क्र. सं.</th> <th style="width: 20%;">नाम</th> <th style="width: 10%;">लिङ्ग म./पु.</th> <th style="width: 20%;">जन्म मिति (वर्ष/महिना/दिन)</th> <th style="width: 40%;">नागरिकता प्रमाण/मतदाता परिचय-पत्र/गरिब घरधुरी प्राथमिकीकरण परिचय-पत्र नं.</th> </tr> <tr><td>१</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>२</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>३</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>४</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>५</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	कामका लागि योग्य घरधुरी सदस्यहरूको विवरण					क्र. सं.	नाम	लिङ्ग म./पु.	जन्म मिति (वर्ष/महिना/दिन)	नागरिकता प्रमाण/मतदाता परिचय-पत्र/गरिब घरधुरी प्राथमिकीकरण परिचय-पत्र नं.	१					२					३					४					५				
घरधुरी प्रनिनिधिको नाम:																																																				
बुबा/आमाको नाम:																																																				
नागरिकता प्रमाण/मतदाता परिचय-पत्र/गरिब घरधुरी प्राथमिकीकरण परिचय-पत्र																																																				
जन्म मिति:																																																				
लिङ्ग:																																																				
ठेगाना																																																				
गाउँपालिका:																																																				
वडा नम्बर:																																																				
कामका लागि योग्य घरधुरी सदस्यहरूको विवरण																																																				
क्र. सं.	नाम	लिङ्ग म./पु.	जन्म मिति (वर्ष/महिना/दिन)	नागरिकता प्रमाण/मतदाता परिचय-पत्र/गरिब घरधुरी प्राथमिकीकरण परिचय-पत्र नं.																																																
१																																																				
२																																																				
३																																																				
४																																																				
५																																																				

साप्ताहिक हाजिरी रेकर्ड:			
मिति देखि (साल र महिना र दिन)	मिति सम्म (साल र महिना र दिन)	जम्मा हाजिरी दिन	सुपरभाईजरको हस्ताक्षर

निर्माण कार्यक्षेत्रमा लागू हुने नियमहरू:

- प्रत्येक दिन अनिवार्य रुपमा ८ घण्टा काम गर्नु पर्नेछ ।
- कामको हाजिरी दिनको १ पटक काममा आएपछि लिइनेछ । साथै हाजिरी गर्ने बेलामा कामदारले कामदार-पत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्नेछ । सो पत्र नदेखाएमा काममा सहभागी गराइने छैन ।
- निर्माण कार्यक्षेत्रमा जाँड रक्सी, चुरोट खैनी खान पूर्ण रुपमा निषेध छ ।
- औजारलाई राम्रोसँग सुरक्षित प्रयोग गर्नु पर्नेछ । साथै औजारलाई प्रत्येक दिन काम सकेपछि सम्वन्धित समूह नेतालाई बुझाउनु पर्नेछ । कुनै सामान हराएमा वा नासिएमा समूहको नेता जिम्मेवार हुनु पर्नेछ ।
- आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न गाउँपालिका पूर्वाधार शाखाका कर्मचारीको सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनहरूलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
- आधा दिनको कार्य गर्ने कामदारको हकमा आधा दिनको हाजिरी मात्र जोडिनेछ ।
- काम नगरेको खण्डमा कुनै ज्यालाको भुक्तानी हुने छैन ।

अनुसूची ३

(निर्देशिकाको दफा ४२ सँग सम्बन्धित)

..... उपभोक्ता समिति र त्रिवेणी गाउँपालिका बिचको सम्झौता-पत्र

आयोजना सम्झौता फाराम

त्रिवेणी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, जुगार, रोल्पा (यसपछि प्रथम पक्ष भनिने) र उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति (यसपछि दोस्रो पक्ष भनिने) का बीच देहाय बमोजिमको शर्त पालना गर्नेगरी यो सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रति लियो, दियो ।

१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना

क. आयोजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट सम्झौता गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि

१. नाम :
२. पद :
३. ठेगाना :

ख. आयोजनाको विवरण

१. नाम :
२. ठेगाना :
३. उद्देश्य :
४. आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय :
५. आयोजना शुरु मिति :
६. आयोजना सम्पन्न हुने मिति :

२. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण

क. लागत अनुमान : रु.

ख. लागत व्यहोर्ने श्रोतहरु

१. गाउँपालिका, गाउँपालिकाबाट : रु. ०.००
२. समुदायमा आधारित संस्थाबाट : रु. ०.००
३. विदेशी विकास साभेदार संघ संस्थाहरुबाट : रु. ०.००
४. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट : रु. ०.००
५. गैरसरकारी संघ संस्थाबाट : रु. ०.००
६. अन्यबाट : रु. ०.००

ग. निर्माण सामग्रीको विवरण

१. जम्मा :
२. सामग्रीको नाम र परिमाण :

३. स्रोत

- (क) गाउँपालिकाबाट :
- (ख) गैरसरकारी संघ संस्थाबाट :
- (इ) सामुदायिक संस्थाबाट :
- (ई) विदेशी विकास साभेदार संघ संस्थाबाट :
- (उ) आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट :
- (ऊ) अन्यबाट :

घ. आयोजनाबाट लाभान्वित हुने

- १. घरपरिवार संख्या :
- २. जनसंख्या :
- ३. समुदाय :
- ४. दलित:
- ५. अन्य :

३. उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति सम्बन्धी विवरण

क. गठन भएको मिति :

ख. पदाधिकारीको नाम र ठेगाना :

क्र.सं.	पद	नाम, थर	ठेगाना	नागरिकता नं.	कैफियत
१	अध्यक्ष				
२	सचिव				
३	कोषाध्यक्ष				
४	सदस्य				
५	सदस्य				
६	सदस्य				
७	सदस्य				

ग. आयोजना स्थलका लाभान्वित जनसंख्या :

घ. गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या :

४. आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव :

५. आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि व्यहोर्ने व्यवस्था (मासिक, चौमासिक, वार्षिक)

- क. मर्मत सम्भारको जिम्मा लिने समितिको नाम : हालको उपभोक्ता समिति निर्माण पश्चात मर्मत सम्भार समितिको रुपमा रहनेछ ।
- ख. जन-श्रमदान (श्रम शक्ति संख्या) :
- ग. सेवा-शुल्कबाट : रु.
- घ. दस्तुर, चन्दाबाट : रु.

ड. लागत सहभागिता वा अनुदानबाट : रु.

च. व्याज वा अन्य बचत : रु.

६. अन्य प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

- क. निर्माण समूह बनाई कामको परिमाण दिइएको,
- ख. वडा कार्यालयबाट दैनिक रेकर्ड व्यवस्थापन, कार्य सञ्चालन तथा रेखदेखका लागि प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था भएको,
- ग. समय-समयमा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी गएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रबन्ध भएको,
- घ. प्राथमिक उपचार, कामदारको बिमा, सुरक्षण सामग्री तथा हाते औजारहरुको व्यवस्थापन भएको,
- ड. कामदारहरुलाई कामको तथा कार्यक्रमको बारेमा विस्तृतमा जानकारी तथा अभिमुखीकरण भएको,
- च. निर्माण कार्यको विचमा तथा कार्य सम्पन्न भएपश्चात कार्यको समिक्षा तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको र
- छ. आयोजनाको सूचना पाटीको व्यवस्था भएको ।

७. सम्झौताका शर्तहरु

१. आयोजनाको लागि व्यवस्था भएको रकम तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने, गराउनेछौं ।
२. आयोजना सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाबाट जाँचपास गरी फरफारक लिनेछौं ।
३. आम्दानी खर्चको विवरण र कार्य प्रगतिको जानकारी स्थानीय लाभान्वित समुदायलाई गराई आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिको बैठकमा छलफल तथा निर्णय गरी अर्को किस्ता माग गर्नेछौं ।
४. योजनाको काम समयमा नगरेमा वा गुणस्तरीय ढङ्गले नगरी कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो को पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिले लिनेछ र सो हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्ति तिर्न/बुझाउन यस समिति सहमत छ ।
५. नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ति, खर्च र बाँकी तथा योजनाको प्रगति विवरण अभिलेख आदि उपभोक्ता समितिले तयार गरी राख्नेछौं ।
६. आयोजनाको कूल लागतभन्दा घटी लागतमा योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताविक नै गाउँपालिका वा गाउँपालिकाको नगद अनुदान र लागत सहभागिता एवम् श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिन/दिन सहमत छौं ।
७. आयोजना सञ्चालन गर्ने यस उपभोक्ता समितिले योजनाको मर्मत सम्भारको पनि व्यवस्था गर्नेछ ।
८. आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समिति तथा कामदार समूहको निर्णयानुसार गर्ने, गराउने छौं ।

९. यो आयोजना मिति देखि शुरु गरी मितिसम्ममा पूरा गर्ने, गराउने छौं ।
१०. आयोजनाको चौमासिक र वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय खर्चको विवरण गाउँपालिका समक्ष समयमै पठाउने छौं ।
११. उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना आफैले कार्यान्वयन नगरी ठेकेदार मार्फत कार्यान्वयन गरेमा कानून बमोजिम कारवाही भोग्न र गाउँपालिकाले योजना सम्झौता रद्द गरेमा वा योजनाको कार्यको भुक्तानी नदिएमा यस उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको दावी गर्ने छैन ।
१२. यो आयोजना सम्झौतामा तोकेको अवधिभित्र पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नेछौं ।
१३. अन्य शर्तहरू-
 - क. मापदण्ड अनुसारको बाह्य निर्माण सामग्रीहरू गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुनेमा सहमत छौं । उपलब्ध सबै सामग्रीहरू गुणस्तरीय हुनु पर्नेछ ।
 - ख. हाते औजार तथा सुरक्षाका सामग्रीहरू गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुनेछ । यी सामग्रीहरू काम सम्पन्न भएपश्चात गाउँपालिकालाई फिर्ता गरिसकेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी हुनेमा सहमत छौं ।
 - ग. योजना खातामा रहेका प्रावधानहरूलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई दुरुस्त राख्नेछौं ।

नोट: माथि उल्लिखित सम्पूर्ण शर्त तथा प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन हामी मन्जुर छौं ।

गाउँपालिकाको तर्फबाट	उपभोक्ता समितिको तर्फबाट
दस्तखत :	दस्तखत :
नाम :	नाम :
पद :	पद :
मिति :	मिति :
साक्षी गाउँपालिकाको तर्फबाट	साक्षी उपभोक्ता समितिको तर्फबाट
दस्तखत :	दस्तखत :
नाम :	नाम :
पद :	पद :
मिति :	मिति :

अनुसूची ४

(निर्देशिकाको दफा ४३ सँग सम्बन्धित)



त्रिवेणी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
जुगार, रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
आयोजना सूचना पाटी

आयोजनाको विवरण

१. आयोजनाको नाम : २. आयोजना स्थल :
 ३. आयोजना शुरु मिति : ४. आयोजना सम्पन्न हुने मिति :
 ५. आयोजना निर्माण मार्फत रोजगारी प्राप्त गर्ने जम्मा घरधुरी : (क) महिला : (ख) पुरुष :
 (दलित :, क्षेत्री/वाष्मण :, जनजाति :, मुस्लिम :, अन्य :)
 ६. आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या : (क) महिला : (ख) पुरुष :
 (दलित :, क्षेत्री/वाष्मण :, जनजाति :, मुस्लिम :, अन्य :)

बजेटको स्रोत

गाउँपालिका बाट व्यहोर्ने रकम : रु. स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम बाट व्यहोर्ने रकम : रु.
 स्थानीय जनसहभागिताबाट व्यहोर्ने रकम : रु. अन्य : रु.
 जम्मा अनुमानित रकम/लागत : रु.

अनुमानित खर्च विवरण

क्र.स.	विवरण	एकाई	दर	परिमाण	जम्मा रु.
१	सिमेन्ट	बोरा			
२	रड	के.जी			
३	बालुवा	घन मि.			
४	गिट्टी	घन मि.			
५	ढुंगा	घन मि.			
६	दक्ष कामदार	कार्य दिन			
७	अदक्ष कामदार	कार्य दिन			
८	सुरक्षा सामग्री तथा हाते औजार	लमसम			
९	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन खर्च	लमसम			

कामको विवरण र भौतिक परिमाण :

- (क) ढुङ्गाको पर्खाल: (ख) मेशनरी वा सिमेन्ट पर्खाल:
 (ग) ग्याविन काम: (घ) आर.सि.सी. काम:
 (ङ) माटो खन्ने/पुर्ने काम: (च) अन्य काम:

उपभोक्ता समितिको विवरण:

१. उपभोक्ता समितिको नाम :, जम्मा संख्या:, महिला:, पुरुष :
 २. उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष (नाम, थर, सम्पर्क नं.)

आयोजना सञ्चालनार्थ आर्थिक सहायता प्रदायक निकाय :**आयोजना सञ्चालनार्थ प्राविधिक सहायता प्रदायक निकाय :**

यस आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा जो कसैले कुनै पनि प्रकारको असामान्य व्यवहार गरेमा, अनैतिक अथवा गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेको पाइएमा, दुरुपयोग, ठगी अथवा जालसाजी गरेको भेटिएमा तथा गाउँपालिका/गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार एवं अन्य सेवा सम्बन्धी कुनै गुनासो तथा सुझाव भएमा तिनको उचित व्यवस्थापन र सुनुवाईको लागि तल दिइएको फोन नं. मा तुरुन्त सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

सम्पर्क नम्बर/निशुल्क टोल फ्री नं., ईमेल :

अनुसूची ५

(निर्देशिकाको दफा ८ सँग सम्बन्धित)

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा छनौट गर्ने विधि

क्र. स.	छनौटको मापदण्ड	कार्यान्वयन विधि		
		ठेक्का	उपभोक्ता समिति	ठेक्का र उपभोक्ता समिति
१	कुल लागत अनुमान अनुसार मेशिन औजारको लागत २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको			
२	कुल लागत अनुमान अनुसार मेशिन औजारको लागत २० प्रतिशतभन्दा कम भएको तर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिएको			
३	कुल लागत अनुमान अनुसार श्रमिकको लागत भार ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको			
४	पाँच करोडसम्मको लागत अनुमान भएको देहाय बमोजिमको निमार्ण कार्य लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराएको- (क) जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, (ख) लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपन अभिवृद्धि हुने, (ग) स्थानीय श्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुने, (घ) निमार्ण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्तो निमार्ण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने, (ङ) निर्माण पश्चातको आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाट हुन सक्ने ।			
५	क्र.स. १, ३ र ४ सँग मिल्ने आयोजना तथा एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित नभएका कार्य जस्तै- हेभी मेशिन, उच्च प्रविधिको प्रयोग तथा मेशिनरी औजारको जडान ठेक्काबाट एवम् स्थानीय श्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुने ।			

आज्ञाले

पूर्ण बहादुर बुढा

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत